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1 - CONTEXTE  
Le bilan du PAPI Ajaccio est une pièce constitutive du dossier de candidature du Programme d’Action de 

Prévention des Inondations complet de la CAPA.  

En effet, l’élaboration de ce programme s’inscrit dans la continuité du PAPI Ajaccio, porté par 

la ville d’Ajaccio et labelisé en 2011. Ce précédent PAPI, initialement prévu sur la période 2012-

2018, a connu deux prolongations successives, portant sa mise en œuvre jusqu’en 2023. 

Le nouveau PAPI complet englobe l’ensemble des communes membres de la CAPA, étendant ainsi la démarche 

de prévention à l’échelle du territoire intercommunal. 

 DU TERRITOIRE 

FIGURE 1 : PERIMETRE DE LA CAPA 

 
 

Ce rapport concerne la réalisation du bilan du PAPI Ajaccio.  

Il s’agit de proposer un bilan synthétique des actions menées. Il n’a pas vocation à rentrer dans le détail de 

chaque étude mais de synthétiser leurs résultats et conclusions. Ce bilan a pour objectif de faire un point sur 

l’avancement des actions du précédent PAPI, plus précisément : 

▬ De rappeler le contexte et l’objectif de chaque action du programme ; 

▬ De lister l’état d’avancement technique et financier de l’ensemble des actions ; 

▬ De déterminer les enseignements à tirer de cette démarche PAPI ; 

▬ De mettre en évidence les actions nécessitant d’être reprogrammées dans le PAPI CAPA (non achevées, 

non démarrées, réalisées ou à renouveler), tout en examinant la pertinence ou non de les poursuivre. 
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Il est souligné que le présent rapport s’appuie sur les informations fournies par la ville d’Ajaccio en charge 

d’assurer le suivi technique et financier du PAPI Ajaccio, ainsi que les informations à la disposition de la CAPA.  

Puisque ces résultats sont transmis avant la fin de la mise en œuvre du programme d’actions, les données peuvent 

être incomplètes. Certains montants totaux, participations financières, et état d’avancement des actions feront 

d’objet d’une actualisation à la fin du PAPI CAPA. 
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2 - ÉVOLUTION DU PAPI AJACCIO 

2.1 - Le PAPI initial 

Le premier PAPI du territoire révèle une forte implication pour les travaux d’aménagement. Cela s’explique en 

réaction à l’ampleur des dégâts que la commune d’Ajaccio en 2008. Ainsi, le PAPI du TRI Ajaccio était prévu 

une durée initiale de 6 ans, de 2012 à 2018.  

La validation du PAPI permet au territoire de répondre aux inondations au travers de 21 actions. Réparties en 

7 axes pour un montant de 53,6 M€, le PAPI comprend :  

▬ Axe 1 – Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque : 4 actions,  

▬ Axe 2 – Surveillance, prévision des crues et des inondations : 2 actions,  

▬ Axe 3 – Alerte et gestion de crise : 1 action,  

▬ Axe 4 – Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme : 1 action, 

▬ Axe 5 – Action de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes : 2 actions,  

▬ Axe 6 – Ralentissement des écoulements : 6 actions, 

▬ Axe 7 – Gestion des ouvrages de protection hydraulique : 5 actions dont 1 concerne 16 secteurs. 

Il a prolongé 2 fois, c’est-à-dire jusqu’en décembre 2023, afin de permettre la réalisation d’actions dont 

l’échéance était au-delà de celle fixée. Au cours du premier prolongement, la CAPA se voit transféré la 

compétence GEMAPI et devient l’instance porteuse du PAPI. 

2.2 - La demande d’avenant 1 

Un premier avenant à la convention cadre du PAPI Ajaccio est accepté par les services de l’État et est signé en 

mars 2018 par la Préfète de Corse, le Maire de la ville d’Ajaccio et le Président du conseil exécutif.  

La mise en œuvre des actions du PAPI d'Ajaccio était initialement prévue sur la période 2012-2018. Cependant, 

la convention entre l'État, le Conseil Exécutif de Corse et la Ville d'Ajaccio n'a été signée que le 3 juillet 2013, 

entraînant ainsi un décalage d'un an dans le lancement effectif du programme. 

De plus, certaines contraintes foncières et modifications réglementaires, notamment avec l'évolution des 

compétences liées à la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) et le portage 

par la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien ont entrainé un ralentissement global dans le 

déploiement du PAPI.  

Ainsi, une prolongation de 2 ans a été actée par les parties prenantes, portant l’échéance du programme à 

2020.   

L’objectif de cet avenant ne concerne que le rallongement du délai du PAPI jusqu’à 2020. En 

revanche, il n’implique aucune évolution du plan de financement. 

2.3 -  La demande d’avenant 2 

Un second avenant à la convention cadre du PAPI Ajaccio est accepté par les services de l’État et est signé en 

décembre 2020 par la Préfète de Corse, le Maire de la ville d’Ajaccio et le Président du conseil exécutif.  

Des problématiques relatives au transfert de la compétence GEMAPI ont engendré des retards conséquents 

dans l’élaboration du PAPI, notamment concernant les autorisations environnementales.  

Dans ce cadre, un rallongement de 3 ans a été signé, permettant d’étendre la planification des actions. 

Certaines actions, ne pouvant être réalisées dans les délais impartis du PAPI Ajaccio initial, sont reportées et 

pourront être intégrées dans la planification du prochain PAPI. 
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Une modification est apportée au plan de financement, cela concerne l’axe 0 : 

▬ Poste de chargé de mission à l’animation : 

▬ Financeur BOP181 : 40% du montant des rémunérations dans la limite de 24 000 euros par an.  

L’objectif de cet avenant concerne le rallongement du délai du PAPI jusqu’à 2023 et une 

adaptation financière sur l’axe 0, vis-à-vis de l’animation. 

2.4 - La demande d’avenant 3 

Un troisième avenant à la convention cadre du PAPI Ajaccio est accepté par les services de l’État et est signé 

en novembre 2023 par la Préfète de Corse, le Maire de la ville d’Ajaccio et le Président du conseil exécutif.  

L’extension des délais définis à l’avenant 2 a permis de poursuivre les actions engagées ; cependant cela n’a 

pas suffi à mener à bien l’ensemble des actions prévues initialement. 

Ainsi, la CAPA a entrepris l’élaboration d’un 2ème PAPI, officialisée par sa déclaration d’intention du 13 

décembre 2022.  

Cependant, l’animation prévue dans l’axe 0 du PAPI n’a pas pu être mise en œuvre ainsi la CAPA a souhaité 

externaliser la préparation du dossier d’instruction de son futur PAPI. Dans ce cadre, elle sollicite un troisième 

avenant afin d’intégrer une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de l’axe 0. L’intitulé de 

l’action est « Aide à la constitution du dossier de PAPI ».  

▬ Aide à la constitution du dossier de PAPI : 

▬ Financeur FPRNM : 50% du montant de l’action estimé à 146 000 euros.  

L’objectif de cet avenant concerne l’inscription d’une nouvelle action d’assistance à la maitrise 

d’ouvrage dans le cadre de l’animation PAPI de l’axe 0. 
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3 - ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS 

3.1 - Axe 0 - Animation, gouvernance du PAPI  

Analyse technique des actions 

ACTION 0.1 – AIDE CONSTITUTION DU DOSSIER PAPI 

 

DESCRIPTION 

La constitution d’un dossier PAPI repose sur une démarche structurée visant à réduire les risques d’inondation 

à l’échelle d’un territoire. Elle débute par un diagnostic approfondi des aléas, enjeux et vulnérabilités, suivi de 

l’élaboration d’une stratégie locale de gestion du risque. La concertation avec les acteurs locaux est essentielle 

tout au long du processus. Le dossier PAPI complet s’articule autour de sept axes d’action, chacun étant détaillé 

avec des objectifs, un budget, un calendrier et des indicateurs. Il est nécessaire de transmettre l’ensemble des 

pièces constitutives du dossier, il s’agit de : 

◼ Présentation du porteur du PAPI ; 

◼ Diagnostic approfondi et partagé du territoire ; 

◼ Une stratégie adaptée aux problématiques identifiées ; 

◼ L’organisation de la gouvernance du projet ; 

◼ Le programme d’action ;  

◼ Le plan de financement du programme d’action ; 

◼ L’analyse multicritères ou l’analyse coûts-bénéfices 

◼ Les lettres d’intention des maîtres d’ouvrage ; 

◼ Les lettres d’engagement des co-financeurs ; 

◼ Un rapport synthétique des observations du public. 

 

Après instruction, le dossier de candidature est labellisé, il pourra bénéficier -entre autres- d’un financement 

du Fonds Barnier. Sa mise en œuvre s’étale généralement sur 6 ans, avec un suivi et une évaluation des résultats. 

MISE EN ŒUVRE 

Initialement l’action 0.1 portée sur l’animation du PAPI. Cependant cette action n’a pu être réalisée ainsi cette 

dernière a été remplacée par l’action relative à l’aide à la constitution du dossier PAPI.  

ÉTAT 

L’action est en cours de réalisation. L’élaboration de ce dossier a été gagnée par le bureau d’études Egis en 

septembre 2024. 

Pour donner suite au remplacement de l’action initiale « Animation PAPI », l’action de l’axe 0 « Aide à la 

constitution du dossier PAPI » a été proposée et est en cours de réalisation.  
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Analyse financière des actions 

Bilan financier prévisionnel des actions  

L’axe 0 affichait un montant initial de 180 000 € pour la réalisation de l’animation entre 2016 et 2018. Les différents avenants ont fait bouger de montants. Suite à 

l’avenant 3, l’axe 0 affiche désormais un montant de 146 000 €. Ce montant est attribué en intégralité au financement de l’action 0.1 pour lesquelles les estimations 

financières sont à disposition.  Les financements relatifs à l’axe se répartissent également entre deux financeurs qui sont le maître d’ouvrage et le Fonds de Prévention 

des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) dans le cadre du programme 181. 

TABLEAU 1 : BILAN FINANCIER PREVISIONNEL DES ACTIONS DE L'AXE 0 

Axe 0 : Animation, gouvernance du PAPI 

Fiche action Libellé de l’action 
Maître 

d’ouvrage 
Montant 

prévisionnel MO État P181 FEDER 
Collectivité 

de Corse ANRU Autres HT ou TTC 

Action 0.1  
Animation conventions 

annuelles 2016-18 
Ajaccio 180 000 € 108 000 € 72 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € HT 

Action 0.1  
Avenant 1 - Animation 
convention annuelles CAPA 120 000 € 72 000 € 48 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € HT 

Action 0.1  
Avenant 2 - Animation 
convention annuelles CAPA 180 000 € 108 000 € 72 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € HT 

Action 0.1  
Avenant 3 - AMO 

constitution dossier PAPI CAPA 146 000 € 73 000 € 73 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € HT 

Bilan financier final des actions 

L’axe 0 affiche un montant de 86 620 €, relatif aux dépenses réelles, attribué en intégralité à l’action 0.1. Cette dernière concerne ainsi l’aide à la constitution du PAPI 

depuis l’avenant 3.  Les financements relatifs à l’axe se répartissent comme prévu initialement entre le maître d’ouvrage et le Fonds de Prévention des Risques Naturels 

Majeurs (FPRNM) dans le cadre du programme 181. 

TABLEAU 2 : BILAN FINANCIER DES RECETTES PERCUES DES ACTIONS DE L'AXE 0 

 Axe 0 : Animation, gouvernance du PAPI 

Fiche action Libellé de l’action 
Maître 

d’ouvrage 
Coût 

global 

Recettes 
perçues 

total 
MO État P181 FEDER 

Collectivité 
de Corse 

ANRU Autres HT ou TTC 

Action 0.1  

 
Avenant 3 - AMO 

constitution dossier 
PAPI 

CAPA 86 620 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € HT 



 

                                                                                                             Page 11 sur 55 

 

Selon les informations à disposition, les recettes à percevoir sont présentées dans le tableau suivant :  

TABLEAU 3 : BILAN FINANCIER DES RECETTES A PERCEVOIR DES ACTIONS DE L'AXE 0 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action Libellé de l’action 
Maître 

d’ouvrage 

Recettes 
perçues 

total 
MO État P181 FEDER 

Collectivité 
de Corse 

ANRU Autres HT ou TTC 

Action 0.1  
 

Avenant 3 - AMO 
constitution dossier PAPI 

CAPA 0 € 0 € 43 310 € 0 € 0 € 0 € 0 € HT 
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3.2 - Axe 1 - Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque  

Analyse technique des actions 

ACTION 1.1 – POSE DE REPERES ET ECHELLES DE CRUES 

 

DESCRIPTION 

La présence des enjeux en zone inondable combinée à un manque de conscience et de culture du risque ne 

permet pas d’établir une gestion du risque cohérente. Cette action a donc pour vocation de développer cette 

culture au travers de l’amélioration de la connaissance, de la sensibilisation et de la diffusion de l’information. 

L’objectif principal est de renforcer la mémoire du risque auprès de différents publics.  

MISE EN ŒUVRE  

L’action portée par la ville d’Ajaccio a permis d’aboutir à la pose de plusieurs repères de crues dans des secteurs 

stratégiques de la commune.  La pose d’échelles limnimétriques a également été prévue dans le cadre de cette 

action. 

À la suite d’un recensement des niveaux atteints par les crues historiques de mai 2008 et juin 2020 dans les 

secteurs identifiés, 9 repères de crue ont été installés de manière visible et identifiable sur des sites spécifiques 

tels que l’école Simone Veil et le lycée Jules Antonini…  

 

FIGURE 2 : REPERE DE CRUE 

 

FIGURE 3 : 1ER REPERE DE CRUE DEVANT L’ECOLE SIMONE VEIL (SITE DE LA COMMUNE D’AJACCIO) 

 

Concernant les échelles limnimétriques, 3 échelles ont été implantées à proximité de la Gravona, le long du 

système d’endiguement de l’aéroport Napoléon Bonaparte. Ces échelles sont nécessaires à la bonne gestion 

du système d’endiguement.  
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ÉTAT 

Cette action est achevée  

L’action s’est achevée en 2025.  

Au regard des résultats de cette action, il est préconisé de poursuivre l’action sur les repères de crue 

dans le cadre du PAPI CAPA afin de développer la mémoire du risque dans d’autres communes et 

secteurs clés. Cela pourrait être l’occasion d’étendre cette action aux autres communes et de laisser 

également la possibilité d’ajouter de nouveaux repères de crues pour des futurs nouveaux évènements. 

SATISFACTION 

La commune d’Ajaccio a précisé dans son questionnaire être satisfaite de cette action. 

ACTION 1.2 – SENSIBILISATION DES SCOLAIRES   

 

DESCRIPTION 

La sensibilisation des habitants d’un territoire exposé au risque inondation peut être réalisée dès le plus jeune 

âge. Travailler avec les scolaires est un levier pédagogique reconnu efficace puisque l’apprentissage est ensuite 

approprié au sein des familles. C’est au travers de cette idée que le PAPI a fondé son projet de sensibilisation 

des scolaires en visant plusieurs objectifs :  

▬ Améliorer la connaissance et la culture du risque ; 

▬ Favoriser la diffusion de l'information auprès des établissements scolaires ; 

▬ Informer et sensibiliser les jeunes afin qu’ils transmettent leurs connaissances et enseignements à leurs 

proches ; 

▬ Maintenir la mémoire du risque en lui redonnant une valeur patrimoniale ; 

▬ Favoriser l'intégration de comportements responsables.  

MISE EN ŒUVRE 

L’action 1.2 est portée par la ville d’Ajaccio.  

La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien a mené une campagne de sensibilisation au risque 

d’inondation du 10 au 15 octobre 2016. La semaine de la résilience, durant laquelle plusieurs actions concrètes 

ont été menées, a toujours été une réussite. 

Le lundi 10 octobre, les classes des écoles élémentaires Simone Veil et Victor Hugo (Salines 6) ont participé à 

une activité ludique sur la gestion des risques « Une goutte de trop ». 

Organisée en collaboration avec la ville d’Ajaccio, l’Éducation nationale et le SDIS de Corse-du-Sud, cette 

initiative s’est articulée autour du 13 octobre, journée internationale de la prévention des catastrophes 

naturelles instaurée par les Nations Unies. L’action a permis d’informer et de sensibiliser différents publics, 

notamment 400 élèves de maternelle, 200 collégiens et 32 jeunes sapeurs-pompiers. 

Dans le cadre de la première édition de la journée nationale « Tous résilients face aux risques », organisée le 

13 octobre 2022 en écho à la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes, la Ville 

d’Ajaccio a mis en place une action de sensibilisation. Cette initiative, menée en partenariat avec l’AFPCNT 

(Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles et Technologiques) et l’Académie de 

Corse, s’est adressée aux élèves de CM1 et CM2 des écoles de la ville.  

Du 7 au 9 juin 2023, la Ville d’Ajaccio et ses partenaires ont mené une nouvelle action de sensibilisation au 

risque inondation auprès des élèves. À cette occasion, un jeu de l’oie personnalisé, à la fois ludique et éducatif, 
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a été proposé pour aborder cette thématique. L’initiative a bénéficié aux enfants du centre de loisirs Saint-Jean 

ainsi qu’aux élèves des écoles Santarelli (Candia) et Simone Veil (Salines). 

FIGURE 4 : JEU DE L’OIE (SITE DE LA COMMUNE D’AJACCIO) 

 

 

Nota : fruit d’une collaboration entre les élèves du cycle 3 (CM1-CM2), leurs professeurs, l’Académie de Corse, le 

bureau d’étude Mayane, l’institut médico-éducatif (IME) des Moulins Blancs et les services de la commune 

d’Ajaccio. 

La commune d’Ajaccio (conjointement au travail mené par des lycéens) a préparé des ateliers destinés aux 

jeunes publics. Ces ateliers visent à sensibiliser les enfants et les adolescents aux comportements à adopter en 

cas de crue et à leur faire prendre conscience des risques liés aux inondations sur leur territoire. 

Le 15 octobre 2024, la Ville d’Ajaccio (en partenariat avec l’Académie de Corse) a diffusé dans les établissements 

scolaires un kit de communication sur les repères de crues présents sur la Commune d’Ajaccio.  Ce kit 

comprend une carte détaillant les emplacements des repères sur la commune, des panneaux pédagogiques 

pour chaque site, ainsi qu’un flyer, une présentation PowerPoint et un quiz. 

La ville d’Ajaccio a mise en place de nombreuses actions pour encourager l’adoption des bons comportements 

en cas d’alerte. En décembre 2023, une malle pédagogique destinée à tous les publics a été présentée à l’école 

Saint-Jean, dans le cadre de cette initiative. 

 

ÉTAT 
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De nombreuses actions de sensibilisation ont d’ores et déjà eu lieu (2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024), 

cette action est ainsi terminée dans le cadre du PAPI Ajaccio.  

On note que cette action a fait l’objet d’un programme global de sensibilisation (avec les actions 1.3 et 1.4). 

Cette action a été réalisée. 

Cette action sera éventuellement à poursuivre dans le cadre du PAPI complet, notamment au 

regard du retour des enseignants sur les questionnaires de satisfaction et à étendre aux écoles 

de l’ensemble des communes de la CAPA.  La commune d’Ajaccio confirme la volonté de 

continuer cette action dans le cadre de son questionnaire. 

SATISFACTION 

La commune d’Ajaccio a précisé dans son questionnaire être satisfaite de cette action. 

 

ACTION 1.3 – SENSIBILISATION DES ELUS ET PERSONNELS TECHNIQUES 

 

DESCRIPTION 

La sensibilisation des élus et personnels techniques est nécessaire puisque ces derniers jouent un rôle clé tant 

pour la promotion de la culture du risque, leur responsabilité en situation de crise ou encore au travers de leur 

décision sur la mise en œuvre de politique de gestion du risque.  

 

MIS EN ŒUVRE  

La CAPA et la ville d'Ajaccio ont adhéré au CEPRI, respectivement en automne 2015 et en janvier 2016. Le CEPRI 

est une association qui permet de créer un lien entre les structures locales et l'État concernant la prévention et 

la gestion du risque d'inondation. Cette adhésion a permis de bénéficier de la publication de guides 

méthodologiques et de rapports, facilitant la diffusion et le partage des bonnes pratiques en France et en 

Europe. 

Des approches ludiques ont facilité l’assimilation des concepts par les élus et leur a permis de mieux 

comprendre les enjeux de la prévention des inondations. 

ÉTAT 

L’action est terminée. Différentes interventions ont eu lieu en 2016, 2017, 2018 et 2019.  

On note que cette action a fait l’objet d’un programme global de sensibilisation (avec les actions 1.2 et 1.4). 

Cette action a été réalisé.  

Elle pourrait être poursuivie, sous différents formats dans le cadre du futur PAPI CAPA. 

SATISFACTION 

La commune d’Ajaccio n’a pas précisé son état de satisfaction dans son questionnaire. 

 

ACTION 1.4 – SENSIBILISATION DES POPULATIONS EXPOSEES 

 

DESCRIPTION 
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La sensibilisation permet aux individus de comprendre les risques auxquels ils sont exposés et de prendre des 

mesures pour réduire leur vulnérabilité. En connaissant les comportements à adopter avant, pendant et après 

une inondation, la population peut minimiser les risques et renforcer la résilience du territoire.  

MIS EN ŒUVRE  

Dans une démarche de sensibilisation de la population, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien 

(CAPA) a collaboré avec la maison de l'habitat durable pour mettre à la disposition des usagers deux guides 

édités par le CEPRI (Centre européen de prévention et de gestion du risque inondation). Ces guides traitent de 

l'analyse et de la réduction de la vulnérabilité du patrimoine bâti. La diffusion de ces documents permet 

d’informer mais notamment d’ancrer la culture du risque inondation auprès des populations exposées.  

La semaine de sensibilisation du 10 au 15 octobre 2016 a permis de sensibiliser différents publics, tant les 

scolaires, le grand public, .... La sensibilisation au risque d'inondation a été réalisée en partenariat avec la ville 

d’Ajaccio, l’éducation nationale et le SDIS de Corse-du-Sud. Cette initiative était centrée autour du 13 octobre, 

journée de la prévention des catastrophes naturelles.  

Ces actions montrent un effort concerté pour informer et sensibiliser la population d’Ajaccio dans sa globalité 

au risque d'inondation et aux mesures de prévention nécessaires pour protéger leurs habitations et leur 

patrimoine.  

Différentes interventions ont eu lieu en 2016, 2017, 2018 et 2019.  

La page internet de la commune d’Ajaccio est également mise à jour régulièrement au sujet des risques. 

FIGURE 5 : PAGE INTERNET DE LA COMMUNE D’AJACCIO 
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ÉTAT 

L’action est terminée. 

On note que cette action a fait l’objet d’un programme global de sensibilisation (avec les actions 1.2 et 1.3). 

Cette action a été réalisée.  

Il semble intéressant que cette dernière soit poursuivie dans le futur PAPI CAPA. 

SATISFACTION 

La commune d’Ajaccio n’a pas précisé son état de satisfaction dans son questionnaire. 
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Les autres actions initialement prévues dans le cadre du PAPI initial n’ont pas été réalisées : 

* 1.5 – Sensibilisation au risque inondation de divers publics par la CAPA 

 

Autres actions réalisées dans le cadre du PAPI mais non éligibles aux 

financements (généralement inscrites en axe 3 : alerte et gestion de crise) :  

* 1.6 – Révision et diffusion du DICRIM de la Ville d’Ajaccio : l’impression et la diffusion de 10 

000 exemplaires papier du DICRIM de la Commune d’Ajaccio en octobre 2021. 

* 1.7 – Assistance aux communes pour la réalisation de leur DICRIM et de leur PCS - premières 

réflexions sur le PICS : le PCS et le DICRIM de la Commune d’Ajaccio ont été réalisés en 2015 

(hors financements PAPI). 

Le DICRIM a été établi en interne.
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Analyse financière des actions 

Bilan financier prévisionnel des actions 

L’axe 1 affiche un montant initial prévisionnel de 150 000 €. Ce dernier se répartit entre les 4 actions pour lesquelles les estimations financières sont à disposition :  

▬ Action 1.1 : 30 000 € ; 

▬ Action 1.2 : 50 000 € ; 

▬ Action 1.3 : 20 000 € ; 

▬ Action 1.4 : 50 000 €. 

Les financements relatifs à l’axe se répartissent également entre différents financeurs qui sont le maitre d’ouvrage, le Fonds de Prévention des Risques Naturels 

Majeurs (FPRNM) de l’État et d’autres financeurs. 

TABLEAU 4 : BILAN FINANCIER PREVISIONNEL DES ACTIONS DE L'AXE 1 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action Libellé de l’action Maître 
d’ouvrage 

Montant 
prévisionnel 

MO État P181 FEDER Collectivité 
de Corse 

ANRU Autres HT ou TTC 

Action 1.1  Pose de repère de crues Ajaccio 30 000 € 6 000 € 15 000 € 0 € 0 € 0 € 9 000 € HT 

Action 1.2  
Sensibilisation scolaire 

risque inondation Ajaccio 50 000 € 10 000 € 25 000 € 0 € 0 € 0 € 15 000 € HT 

Action 1.3  
Sensibilisation élus et 

personnel des CT Ajaccio 20 000 € 4 000 € 10 000 € 0 € 0 € 0 € 6 000 € HT 

Action 1.4  
Sensibilisation quartiers 

exposés au risque 
inondation 

Ajaccio 50 000 € 10 000 € 25 000 € 0 € 0 € 0 € 15 000 € HT 
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Bilan financier final des actions 

L’ensemble des actions de l’axe 1 ont été réalisées ainsi l’ensemble de ces dernières disposent d’informations précises sur leurs financements.   

TABLEAU 5 : BILAN FINANCIER DES RECETTES PERCUES DES ACTIONS DE L'AXE 1 

 Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action Libellé de l’action 
Maître 

d’ouvrage 
Coût 

global 

Recettes 
perçues 

total 
MO État P181 FEDER 

Collectivité 
de Corse 

ANRU Autres HT ou TTC 

Action 1.1  Pose de repère de crues Ajaccio 30 000 € 4 500 € 25 500 € 4 500 € 0 € 0 € 0 € 0 € HT 

Action 1.2  
Sensibilisation scolaire 

risque inondation Ajaccio 

120 000 € 54 160 € 65 840 € 54 160 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

HT 

Action 1.3  
Sensibilisation élus et 

personnel des CT Ajaccio HT 

Action 1.4  
Sensibilisation quartiers 

exposés au risque 
inondation 

Ajaccio HT 

 

Selon les informations à disposition, les recettes à percevoir sont présentées dans le tableau suivant :  

TABLEAU 6 : BILAN FINANCIER DES RECETTES A PERCEVOIR DES ACTIONS DE L'AXE 1 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action Libellé de l’action Maître 
d’ouvrage 

Recettes 
perçues 

total 
MO État P181 FEDER Collectivité 

de Corse 
ANRU Autres HT ou TTC 

Action 1.1  Pose de repère de crues Ajaccio 4 500 € 0 € 10 500 € 0 € 9 000 € 0 € 0 € HT 

Action 1.2  
Sensibilisation scolaire 

risque inondation Ajaccio 

54 160 € 0 € 5 800 € 36 000 € 0 € 0 € 0 € 

HT 

Action 1.3  
Sensibilisation élus et 

personnel des CT Ajaccio HT 

Action 1.4  
Sensibilisation quartiers 

exposés au risque 
inondation 

Ajaccio HT 
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3.3 - Axe 2 – Surveillance, prévision des crues et des inondations   

Analyse technique des actions 

ACTION 2.1 – MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ALERTE 

 

DESCRIPTION 

Dans le cadre de la mise en place d’un système d’alerte, l’objectif est d’assurer la création d’une plateforme 

collaborative dédiée à l'alerte et à la gestion du risque inondation pour la commune d'Ajaccio. Cela passe par 

le déploiement de capteurs sur les cours d'eau et d’un réseau communication : 

▬ Les capteurs permettront de surveiller en temps réel les niveaux des cours d'eau et d'identifier 

rapidement toute situation à risque, comme une crue imminente.  

▬ Le réseau de communication, quant à lui, assurera une communication efficace et instantanée entre 

les différents acteurs (commune, services de secours, habitants) pour diffuser les alertes, coordonner 

les interventions et prendre des mesures préventives.  

Ce système vise ainsi à minimiser les impacts des inondations, garantir une réponse rapide en cas de crise, et 

assurer la sécurité des populations. 

 

MISE EN ŒUVRE 

Dans le cadre de l'avenant 2, une étude a été lancée sur l'intégration de capteurs d’inondation et d’un réseau 

de communication pour renforcer le fonctionnement de la plateforme collaborative. Par ailleurs, l'avenant 3 a 

confirmé l'attribution de la maîtrise d’œuvre pour le développement de cette plateforme en janvier 2023. 

L'instrumentation du territoire se fait progressivement, débutant par l’installation de 11 stations de mesure, 

qui s’est déroulée courant 2025 sur la commune d’Ajaccio. 

ÉTAT 

L’action est en cours de réalisation.  

Cette action est en cours de réalisation. 

La commune indique son intérêt de poursuivre cette action en suivant les études préalables 

déjà réalisées. 

SATISFACTION 

Cette action étant en cours, la commune ne s’est pas encore prononcée. 

 

ACTION 2.2 – MISE EN ŒUVRE D’UNE CARTOGRAPHIE OPERATIONNELLE DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

(PCS) 

 

DESCRIPTION 

Le PCS est un instrument de planification et d’organisation à l’échelle communale. Il permet d’anticiper les 

situations de crise dans l’objectif d’assurer la protection et la mise en sécurité de la population. Grâce à ce 

document opérationnel, les acteurs du territoire sont préparés et aiguillés. L’organisation de la gestion de crise 

est décrite afin de permettre au Maire d’assurer leur responsabilité en termes de secours.  

MISE EN ŒUVRE 
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Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été approuvé en juillet 2015 (hors financement PAPI). Son 

élaboration repose sur une approche multirisques de manière à intégrer l’ensemble des aléas de la commune. 

Le risque inondation a été pris en compte sans nécessiter d’un financement spécifique. 

Ce dernier a été révisé, en interne, en septembre 2016. Cette révision a permis (entre autres) de développer 

une cartographie opérationnelle spécifiquement dédiée au volet inondation, destinée à être utilisée par le 

Poste de Commandement Communal (PCC). L'objectif est de faciliter la prise de décision et d'améliorer 

l'anticipation des risques. Cette révision a également porté sur le site SEVESO de Loretto ainsi que sur le Plan 

Canicule. Le PCS a de nouveau été révisé en 2021 afin de prendre en compte l’évolution de l’ensemble des 

risques sur la commune au vu du changement climatique, de l’évolution de l’urbanisme et de l’aménagement 

du territoire tout en harmonisant le PCS et le DICRIM avec le Document Départemental sur les Risques Majeurs 

(DDRM2A) 

De plus, la commune a eu l’occasion de tester son dispositif grâce à la réalisation de plusieurs exercices de 

crise, sous la responsabilité de la Préfecture. Ces exercices ont notamment permis de travailler autour de la 

problématique des sites SEVESO et « nombreuses victimes ». En revanche, on note que ces exercices n’ont pas 

spécifiquement porté sur le risque inondation.  

On note également que, suite à des évènements climatiques majeurs ayant eu lieu sur le territoire, la commune 

a réalisé des retours d’expérience. 

De plus, en janvier 2020, dans le cadre de l’amélioration de la gestion du risque inondation du PCS, la Ville 

d’Ajaccio a confié un marché à PREDICT et METEO FRANCE pour fournir des services de prévisions et 

d’observations de données météorologiques et d’aide à la décision pour la gestion du risque 

hydrométéorologique sur la commune. 

En septembre 2020, une cartographie opérationnelle a été déployée sur la plateforme WIKI PREDICT. Cette 

cartographie offre une visualisation en temps réel des risques hydrométéorologiques sur le territoire, 

permettant de suivre l'évolution des conditions climatiques et d'anticiper les impacts potentiels, ce qui facilite 

la gestion des risques. 

 

En septembre 2021, les données cartographiques du SIG Ville - CAPA ont été intégrées à la plateforme WIKI 

PREDICT pour harmoniser les informations. La cartographie opérationnelle du risque d'inondation fait l'objet 

d'améliorations continues sur cette plateforme, et ce processus se poursuit en 2025. Les services fournis par 

PREDICT et Météo France, relevant de marchés de « fonctionnement », n'ont pas été financés par le PAPI. 

 

Les versions 2025 du PCS et du DICRIM de la Ville d’Ajaccio ont été approuvées par délibération du Conseil 

Municipal n° 2025/169 du 17/07/25, renforçant la numérisation afin d'améliorer la réactivité des équipes et 

faciliter l'accès rapide aux informations essentielles en situation d'urgence.  

 

 

ÉTAT 

L’action a été en grande partie réalisée (hors cadre PAPI).  

Cette action est en cours de réalisation, l’objectif de développer le PCS a été atteint mais la 

ville d’Ajaccio poursuit le développement d’une cartographie opérationnelle du PCS (et 

abonnement à Predict Services). 

Les PCS sont des outils qui nécessitent d’être révisés tous les 5 ans afin d’intégrer les évolutions 

du territoire. À ces faits, la mise à jour des PCS sera probablement reconduite dans le cadre du 

PAPI CAPA. 

SATISFACTION 
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La commune d’Ajaccio a précisé dans son questionnaire être satisfaite de cette action. 
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Analyse financière des actions 

Bilan financier prévisionnel des actions 

L’axe 2 affiche un montant initial total de 1 050 000 €. Ce montant total se répartit entre les 2 actions pour lesquelles les estimations financières sont à disposition :  

▬ Action 2.1 : 1 000 000 € 

▬ Action 2.2 : 50 000 € ; 

Les financements relatifs à l’axe se répartissent également entre différents financeurs qui sont le maitre d’ouvrage, le Fonds de Prévention des Risques Naturels 

Majeurs (FPRNM) et d’autres financeurs. 

TABLEAU 7 : BILAN FINANCIER PREVISIONNEL DES ACTIONS DE L'AXE 2 

Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations   

Fiche action Libellé de l’action Maître 
d’ouvrage 

Montant 
prévisionnel 

MO État P181 FEDER Collectivité 
de Corse 

ANRU Autres HT ou TTC 

Action 2.1  
Mise en place d’un 

système d’alerte 
Ajaccio 1 000 000 € 200 000 € 500 000 € 0 € 0 € 0 € 300 000 € HT 

Action 2.2  Développement du PCS Ajaccio 50 000 € 10 000 € 25 000 € 0 € 0 € 0 € 15 000 € HT 

 

Bilan financier final des actions 

L’ensemble des actions de l’axe 2 ont été réalisées ainsi l’ensemble de ces dernières disposent d’un plan de financement ajusté aux montants réels engagés.   

TABLEAU 8 : BILAN FINANCIER DES RECETTES PERCUES DES ACTIONS DE L'AXE 2 

 Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations   

Fiche action Libellé de l’action 
Maître 

d’ouvrage 
Coût 

global 

Recettes 
perçues 

total 
MO État P181 FEDER 

Collectivité 
de Corse ANRU Autres HT ou TTC 

Action 2.1  
Mise en place d’un 

système d’alerte 
Ajaccio 375 000 € 146 250 € 228 750 € 97 500 € 48 750 € 0 € 0 € 0 € HT 

Action 2.2  Développement du PCS Ajaccio 50 000 €  50 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € HT 
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Selon les informations à disposition, les recettes à percevoir sont présentées dans le tableau suivant :  

TABLEAU 9 : BILAN FINANCIER DES RECETTES A PERCEVOIR DES ACTIONS DE L'AXE 2 

Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations   

Fiche action Libellé de l’action 
Maître 

d’ouvrage 

Recettes 
perçues 

total 
MO État P181 FEDER 

Collectivité 
de Corse 

ANRU Autres HT ou TTC 

Action 2.1  
Mise en place d’un 

système d’alerte 
Ajaccio 146 250 € 0 € 90 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € HT 

Action 2.2  Développement du PCS Ajaccio Financement hors PAPI en fonds propres 
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3.4 - Axe 3 – Alerte et gestion de crise   

Analyse technique des actions 

ACTION 3.1 – ETUDE POUR UNE MEILLEURE CONTINUITE DES AXES 

 

DESCRIPTION 

L’étude pour une meilleure continuité des axes, initialement consacrée à la vulnérabilité des infrastructures et 

ouvrages appartenant à divers propriétaires (Collectivité Territoriale de Corse, Conseil Départemental de Corse-

du-Sud et Ville d’Ajaccio), a été ajustée et renommée « Étude de vulnérabilité du patrimoine communal et 

travaux de réduction de vulnérabilité ». Son principal objectif est d’évaluer et de réduire la vulnérabilité du 

patrimoine communal, en englobant non seulement les routes, infrastructures et ouvrages, mais également les 

bâtiments appartenant à la commune. Par ailleurs, les autres gestionnaires et propriétaires de voirie seront 

responsables de la réalisation de l’étude de vulnérabilité concernant leur propre patrimoine. 

ÉTAT 

L’action n’a pas été réalisé. L’étude de vulnérabilité des divers propriétaires, routes et ouvrages (Collectivité de 

Corse et ville d’Ajaccio) sera réalisée dans le cadre de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation 

(SLGRI). 

Cette action n’a pas été réalisée.  

Cette dernière sera mise en œuvre dans le cadre du PAPI CAPA. Elle dépend désormais plutôt 

de l’axe 5 sur la réduction de la vulnérabilité aux biens et aux personnes. 

SATISFACTION 

La commune d’Ajaccio indiqué dans son questionnaire la nécessité que les secours puissent intervenir 

« partout » en cas d’inondation. 
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Analyse financière des actions 

Bilan financier prévisionnel des actions 

L’axe 3 affiche un montant total de 500 000 €. Ce montant est attribué en intégralité au financement de l’action 3.1 pour lesquelles les estimations financières sont à 

disposition.   

Les financements relatifs à l’axe se répartissent également entre différents financeurs qui sont le maitre d’ouvrage, le Fonds de Prévention des Risques Naturels 

Majeurs (FPRNM) de l’État et d’autres financeurs. 

TABLEAU 10 : BILAN FINANCIER PREVISIONNEL DES ACTIONS DE L'AXE 3 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise   

Fiche action Libellé de l’action 
Maître 

d’ouvrage 
Montant 

prévisionnel MO État P181 FEDER 
Collectivité 

de Corse ANRU Autres HT ou TTC 

Action 3.1  
Étude pour une meilleure 

continuité des axes 
Ajaccio 500 000 € 100 000 € 250 000 € 0 € 0 € 0 € 150 000 € HT 

 

Bilan financier final des actions 

L’action 3.1 n’a pas été réalisé ainsi cette dernière ne dispose pas de financements. Par conséquent, l’axe 3 affiche un montant de dépense et de recette égale à 0 €.  
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3.5 - Axe 4 – Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme   

Analyse technique des actions 

ACTION 4.1 – ETUDE HYDRAULIQUE RUISSEAU DES SANGUINAIRES POUR INTEGRATION DES ZONES INONDABLES 

CENTENNALES DANS LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

DESCRIPTION 

L'étude hydraulique des ruisseaux des Sanguinaires vise à identifier et cartographier les zones inondables en 

cas de crue centennale afin d’intégrer ces données au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville d’Ajaccio. Cette 

démarche répond à la nécessité de mieux anticiper les risques hydrauliques et d’adapter l’aménagement du 

territoire en conséquence.  

En effet, les précipitations exceptionnelles survenues en mai 2008 ont provoqué d’importants désordres dans 

les secteurs urbanisés et le long du littoral, soulignant la vulnérabilité de certaines zones face aux crues 

soudaines. La délimitation précise des secteurs exposés aux inondations permettra d’inscrire dans le PLU les 

mesures réglementaires adaptées, contribuant ainsi à une gestion plus résiliente du territoire. Par ailleurs, cette 

étude hydraulique offrira une compréhension approfondie des dynamiques hydrologiques et hydrauliques du 

ruisseau des Sanguinaires, améliorant ainsi la prévention et la prise de décision en matière de gestion du risque 

inondation. 

ÉTAT 

L’action n’a pas été réalisé. 

Une réflexion sera faite au stade de l’élaboration du futur programme d’actions afin d’identifier 

le report ou pas de cette action. 

SATISFACTION 

Cette action n’ayant pas été réalisée, la commune n’a apporté de précisions. 
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Analyse financière des actions 

Bilan financier prévisionnel des actions 

L’axe 4 affiche un montant total de 20 000 €. Ce montant est attribué en intégralité au financement de l’action 4.1 pour lesquelles les estimations financières sont à 

disposition.   

Les financements relatifs à l’axe se répartissent également entre différents financeurs qui sont le maitre d’ouvrage, le Fonds de Prévention des Risques Naturels 

Majeurs (FPRNM) de l’État et d’autres financeurs. 

TABLEAU 11 : BILAN FINANCIER PREVISIONNEL DES ACTIONS DE L'AXE 4 

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme   

Fiche action Libellé de l’action 
Maître 

d’ouvrage 
Montant 

prévisionnel MO État P181 FEDER 
Collectivité 

de Corse ANRU Autres HT ou TTC 

Action 4.1  
Étude hydraulique 

ruisseau des sanguinaires 
Ajaccio 20 000 € 4 000 € 10 000 € 0 € 0 € 0 € 6 000 € HT 

 

Bilan financier final des actions 

L’action 4.1 n’a pas été réalisée ainsi cette dernière ne dispose pas de financements. Par conséquent, l’axe 4 affiche un montant de dépense et de recette égale à 0 €. 

En effet, la seule action de l’axe n’a pas abouti ainsi le coût global relatif à l’axe « Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme » est nulle.     
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3.6 - Axe 5 – Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens   

Analyse technique des actions 

ACTION 5.1 – ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DU « REMBLAI DE LA STATION D’EPURATION » 

DESCRIPTION 

La station d’épuration est protégée à l’Est par un chemin en remblai servant de barrière contre les 

crues centennales. Cependant, cet ouvrage ne répond pas aux critères techniques et réglementaires 

d’une digue à proprement parler, ce qui soulève des enjeux de sécurité en cas de crue majeure. Afin 

d’assurer une protection optimale de la station d’épuration ainsi que des infrastructures 

environnantes, une réhabilitation de cette route est nécessaire. Cette démarche vise à renforcer la 

résilience du site face aux risques hydrauliques, en garantissant une meilleure maîtrise des 

écoulements et en assurant la pérennité des installations essentielles. 

MISE EN ŒUVRE 

L’étude préalable aux travaux du « remblai de la STEP » (Campo dell Oro) bénéficie d'un financement 

partiel par le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM). Toutefois, la maîtrise 

d’œuvre avait exprimé la volonté de recourir à une procédure d’urgence pour accélérer le projet. 

Cette demande a été refusée, ce qui a entraîné des complications et des retards dans l’avancement 

du projet. Malgré ces difficultés, la procédure d’urbanisme a finalement été acceptée, bien que sous 

une forme restreinte. Par ailleurs, une étude environnementale a d’ores et déjà été réalisée, ce qui 

constitue une étape importante dans la planification des travaux. 

 

ÉTAT 

Cette action n’a pas été réalisé.  

SATISFACTION 

Cette action n’ayant pas abouti, la commune n’a apporté de précisions. 

 

ACTION 5.2 – ETUDE PREALABLE AUX TRAVAUX DE MISE EN ŒUVRE DE LA DIGUE DE LA PLATEFORME 

AEROPORTUAIRE DE CAMPO DELL’ORO (CCM) 

 

DESCRIPTION 

Une étude de danger pour le système d’endiguement de Campo Dell’Oro, situé sur la commune d’Ajaccio, a 

été effectué. Cette étude, réalisée par BRL Ingénierie, vise à obtenir l’autorisation nécessaire pour la mise en 

place et l’exploitation de ce système.  

Le système d’endiguement de Campo Dell’Oro s’étend sur 3,8 km et protège principalement la zone 

aéroportuaire Napoléon Bonaparte contre les crues de la Gravona. Il est constitué de trois tronçons distincts : 

la digue de la STEP, la digue de la RT40, et la digue de l’aéroport. Le niveau de protection apparent est 

équivalent à une crue de période de retour de 10 ans, tandis que le niveau de sûreté correspond à une crue de 

période de retour de 5 ans. 

L’étude de danger inclut une analyse des risques de rupture et des scénarios de défaillance. Les simulations 

montrent que le système peut résister à des crues de périodes de retour de 5 à 10 ans sans défaillance majeure. 
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En cas de crue exceptionnelle (période de retour de 20 à 50 ans), des brèches peuvent se former mais des 

mesures de gestion et de communication sont prévues pour minimiser les impacts. 

 

MISE EN ŒUVRE 

L’étude de danger, portée par la CAPA, a été menée dans le cadre du dossier de régularisation du système 

d’endiguement, aboutissant à l’obtention de l’arrêté d’autorisation en juillet 2024.  

ÉTAT 

L’action est terminée. 

Cette action a été réalisée. Cette dernière devra être poursuivie dans le cadre du PAPI CAPA 

pour établir la mise en œuvre des travaux. 

 

SATISFACTION 

La CAPA est satisfaite de cette action, puisque le système d’endiguement a été autorisé et la poursuite des 

études relatives à l’élévation du niveau de protection va être engagée dans le second PAPI. 

 

 

 

Nota : concernant l’action 5.4 « Effets de l'érosion côtière sur le mur de soutènement de la 

plage Saint-François », il a été confirmé que cette étude a bien été réalisée, bien que son 

financement ait été assuré en dehors du cadre du PAPI. L'analyse a permis d'identifier les 

impacts de l'érosion côtière sur la structure du mur de soutènement et d'apporter des 

recommandations sur les mesures à mettre en place pour limiter les dégradations futures. Des 

compléments d’informations sont attendus.
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Analyse financière des actions 

Bilan financier prévisionnel des actions 

L’axe 5 affiche un montant prévisionnel de 436 400 €, réparti entre les 4 actions :  

▬ Action 5.1 : 100 000 € ; 

▬ Action 5.2 : 336 400 €. 

Les financements relatifs à l’axe se répartissent également entre différents financeurs qui sont le maitre d’ouvrage, le Fonds de Prévention des Risques Naturels 

Majeurs (FPRNM) de l’État et d’autres financeurs. 

TABLEAU 12 : BILAN FINANCIER PREVISIONNEL DES ACTIONS DE L'AXE 5 

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens   

Fiche action Libellé de l’action 
Maître 

d’ouvrage 
Montant 

prévisionnel 
MO État P181 FEDER 

Collectivité 
de Corse 

ANRU Autres HT ou TTC 

Action 5.1  
Étude préalable aux 

travaux du « remblai de la 
STEP » 

Ajaccio 100 000 € 20 000 € 50 000 € 0 € 0 € 0 € 30 000 € HT 

Action 5.2  

Étude préalable aux 
travaux de la digue de la 

Plateforme Aéroportuaire 
de Campo dell’Oro 

Ajaccio 336 400 € 67 280 € 168 200 € 0 € 0 € 0 € 100 920 € HT 

Bilan financier final des actions 

L’ensemble des actions de l’axe 5 n’ont pas été réalisées ainsi seulement l’action 5.2 dispose de précision sur les dépenses réellement engagées.   

TABLEAU 13 : BILAN FINANCIER DES RECETTES PERCUES DES ACTIONS DE L'AXE 5 

 Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens   

Fiche action Libellé de l’action 
Maître 

d’ouvrage 
Coût 

global 

Recettes 
perçues 

total 
MO 

État 
P181 

FEDER 
Collectivité 

de Corse 
ANRU Autres HT ou TTC 

Action 5.1  
Étude préalable aux 

travaux du « remblai de la 
STEP » 

Ajaccio 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € HT 

Action 5.2  
Étude préalable aux 

travaux de la digue de la CAPA 127 350 € 68 000 € 59 350 € 50 000 € 0 € 18 000 € 0 € 0 € HT 
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Plateforme Aéroportuaire 
de Campo dell’Oro 

 

Selon les informations à disposition, les recettes à percevoir sont présentées dans le tableau suivant :  

TABLEAU 14 : BILAN FINANCIER DES RECETTES A PERCEVOIR DES ACTIONS DE L'AXE 5 

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens   

Fiche action Libellé de l’action 
Maître 

d’ouvrage 

Recettes 
perçues 

total 
MO État P181 FEDER 

Collectivité 
de Corse 

ANRU Autres HT ou TTC 

Action 5.1  
Étude préalable aux 

travaux du « remblai de la 
STEP » 

Ajaccio 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € HT 

Action 5.2  

Étude préalable aux 
travaux de la digue de la 

Plateforme Aéroportuaire 
de Campo dell’Oro 

Ajaccio 68 000 € 52 615 € 12 735 € 0 € 12 000 € 0 € 0 € HT 
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3.7 - Axe 6 – Ralentissement des écoulements   

Analyse technique des actions 

ACTION 6.1 – BASSIN DE RETENTION DE PERALDI 

DESCRIPTION 

Le bassin de rétention « Peraldi » a pour objectif de limiter les risques d’inondation en stockant temporairement 

les eaux de ruissellement avant leur restitution progressive une fois la décrue amorcée. 

Au-delà de sa fonction hydrologique, cet ouvrage participe également à l’amélioration de la qualité des eaux 

rejetées dans le milieu naturel. En ralentissant le flux des eaux pluviales, il favorise la décantation des sédiments 

et la rétention de certains polluants, contribuant ainsi à réduire la charge en contaminants transportée vers le 

littoral. 

MISE EN ŒUVRE 

En 2015, les travaux de rénovation des exutoires pluviaux du quartier des Cannes ont été achevés, marquant 

une étape clé dans l'amélioration de la gestion des eaux pluviales. Cette intervention a été suivie d’une 

réhabilitation globale de la zone, incluant la modernisation des réseaux primaires et secondaires d’évacuation 

des eaux, afin d’améliorer la résilience du quartier face aux épisodes de fortes précipitations. 

À la suite, les travaux de création du Bassin Peraldi ont duré de février 2023 à Mars 2024. Le projet a été mené 

sous la maîtrise d’ouvrage de la Direction Générale des Services Techniques de la Ville d’Ajaccio, agissant par 

délégation de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA). Cette dernière exerce, depuis le 1ᵉʳ 

janvier 2018, la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de Protection contre les Inondations 

(GEMAPI), conformément aux dispositions législatives en vigueur. Ainsi le bassin Peraldi a été officiellement 

réceptionné le 22 octobre 2024.  

Le bassin propose un volume de 11 000 m3. 

ÉTAT 

L’action est terminée. 

Cette action est réalisée.  

SATISFACTION 

La commune d’Ajaccio a précisé dans son questionnaire être satisfaite de cette action. Toutefois, elle indique 

qu’il aurait été intéressant de pouvoir anticiper les études réglementaires (points durs fonciers). En piste 

d’amélioration, la commune évoque également qu’une réflexion sur l’accessibilité du bassin aux piétons 

pourrait être intéressante. 

Selon la réponse de la commune, le secteur est désormais bien protégé grâce à la création d’un exutoire bien 

dimensionné. 

 

ACTION 6.2 – BASSINS DE RETENTION LE LONG DE L’ARBITRONE 

DESCRIPTION 

Le Pays Ajaccien est sujet aux risques d'inondation par débordement des cours d'eau principaux, la Gravona et 

le Prunelli, et par ruissellement des talwegs. Ainsi, une étude a été réalisée afin d’identifier, caractériser et 

hiérarchiser les zones d’expansion de crues (ZEC) pour réduire les risques d'inondation tout en favorisant la 

restauration écologique. 
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Il était prévu dans le cadre du programme d’actions initial de réaliser 3 bassins de rétention en amont du bassin 

de rétention de Péraldi. Une attention particulière devait être portée sur la cohérence avec le prolongement 

de la Rocade et l’étude qui menée dans le cadre de la SLGRI sur la détermination du potentiel d’inondabilité 

des zones naturelles d’expansion de crues et la détermination du potentiel de sur-inondabilité.  

MISE EN ŒUVRE 

Dans le cadre de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI), une étude a été menée afin 

d’identifier des secteurs favorables à l’aménagement de zones d’expansion de crues (ZEC) en milieu agricole 

ou naturel.  

Sur le secteur concerné, les résultats indiquent un potentiel de stockage intéressant, bien que principalement 

efficace pour les crues fréquentes (de l’ordre de la crue quinquennale – Q5, voire dans une moindre mesure la 

décennale – Q10). En revanche, pour des événements de plus grande ampleur, le volume mobilisable demeure 

insuffisant au regard des débits générés, limitant ainsi l’impact hydraulique de la zone. Néanmoins, cette ZEC 

présente un intérêt stratégique, notamment en raison de la présence d’enjeux sensibles situés à l’aval immédiat. 

Sa préservation apparaît donc essentielle, et la faisabilité technique d’un surstockage mérite d’être 

approfondie. Une étude spécifique pourra être intégrée au futur programme d’actions dans le cadre du 

prochain PAPI, afin d’évaluer les conditions techniques, environnementales et foncières nécessaires à son 

optimisation. 

ÉTAT 

Les 3 bassins de rétention n’ont pas été réalisés.  

Bien que l’étude sur les ZEC ait été menée, cette action n’a pas été finalisée.  Une réflexion 

devra être faite dans le cadre du PAPI CAPA afin de réaliser une étude approfondie des ZEC. 

SATISFACTION 

La commune n’a pas eu de retour concernant cette action.  

 

ACTION 6.3 – CREATION DU BASSIN DE RETENTION DE BODDICCIONE BIS 

DESCRIPTION 

Situé sur le bassin versant de la Madonuccia, cet ouvrage s’inscrit dans une stratégie globale de gestion des 

eaux pluviales visant à compléter les aménagements hydrauliques prévus sur ce territoire. Sa mise en place 

permettra de réguler les écoulements en limitant les débits d’apport vers l’ouvrage de la Madonuccia, réduisant 

ainsi le risque de surcharge hydraulique. Par ailleurs, il jouera un rôle essentiel dans la maîtrise des débits de 

transfert entre la Rocade et cet ouvrage, contribuant ainsi à une meilleure résilience du réseau face aux 

épisodes de fortes précipitations. En intégrant cet ouvrage dans la gestion du bassin versant, la collectivité 

renforce sa capacité à prévenir les inondations tout en optimisant l’efficacité des infrastructures existantes. 

ÉTAT 

L’action n’a pas été réalisée. 

Cette action n’a pas été réalisée. Cette dernière est reportée dans le cadre du PAPI CAPA.  

SATISFACTION 

La commune d’Ajaccio précise que ce type d’actions devrait être reconduite notamment dans le cadre des 

études hydrauliques en lien avec l’avenue Noël Franchini. 
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ACTION 6.4 – CREATION DU BASSIN DE RETENTION D’ALZO DI LEVA 3 

DESCRIPTION 

Le bassin de rétention d’Alzo di Leva 3, initialement prévu dans le quartier Alzo di Leva, a pour principal objectif 

de réguler le ruissellement des eaux pluviales et de prévenir les inondations en cas de fortes précipitations. 

Son rôle est de stocker temporairement les excès d’eau, notamment lors d’épisodes orageux, afin de limiter la 

surcharge des réseaux d’assainissement et des cours d’eau environnants. Étant donné les différents 

aménagements déjà réalisés dans le secteur, la nécessité de ce bassin a été réévalué. Ainsi le bassin Alzo di 

Leva 3 n’est plus considéré comme une action prioritaire à déployer dans la stratégie de gestion du risque 

inondation de la ville d’Ajaccio.  

ÉTAT 

L’action n’a pas été réalisée. 

Cette action n’a pas été réalisée. À ce jour, les partenaires techniques et financiers s’accordent 

à dire que cette action n’est plus une action prioritaire dans le cadre du futur PAPI CAPA. En 

effet, les récents aménagements et la mise en place de plusieurs bassins de rétention ont rendu 

cette action obsolète. 

SATISFACTION 

La commune d’Ajaccio s’interroge sur le besoin sur ce 3ème bassin. Cela est cohérent avec les retours des 

partenaires techniques et financiers à ce sujet. 

 

ACTION 6.5 – CREATION DU BASSIN DE RETENTION DU CREPS 

DESCRIPTION 

Implanté sur le ruisseau du Madonuccia, en amont immédiat de la rocade, cet ouvrage aura une capacité de 7 

000 m³, conçu dans une optique de régulation des débits au sein du bassin versant du Madonuccia. Ce cours 

d’eau traverse la partie nord de la ville d’Ajaccio avant de se jeter en mer en aval de la rue Noël Franchini. 

Sur le plan de la protection hydraulique, ce bassin s’intègre dans une stratégie globale de gestion du bassin 

versant, qui repose actuellement sur trois zones de rétention naturelle ainsi que sur cinq réserves foncières 

destinées à compléter ces dispositifs. À terme, l’objectif est d’atteindre un niveau de protection permettant 

d’absorber une crue de période de retour de 25 ans sans débordement, avec un seuil minimal de 10 ans, afin 

de sécuriser ce secteur particulièrement vulnérable aux inondations. 

Ce projet s’inscrit ainsi dans une démarche d’aménagement résilient, visant à réduire l’impact des crues, à 

préserver les milieux naturels et à renforcer la sécurité des habitants et des infrastructures urbaines. 

 

ÉTAT 

L’action n’a pas été réalisée. 

Cette action n’a pas été réalisée. L’aménagement d’un second bassin sur le secteur du rond-

point du CREPS sera intégré dans le cadre de l’aménagement de la route territoriale 

« pénétrante » en projet de construction par la CDC.  

SATISFACTION 

La commune d’Ajaccio précise que ce type d’actions devrait être reconduite notamment dans le cadre des 

études hydrauliques en lien avec Noël Franchini. 
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ACTION 6.6 – BASSIN DE RETENTION DU FINOSELLO 

DESCRIPTION 

Le bassin de rétention du Finosello est un dispositif de régulation hydraulique. Ce bassin permet de stocker 

temporairement les eaux pluviales de ruissellement afin de limiter les risques de surcharge du réseau et de 

prévenir les inondations en milieu urbain. Ce système contribue à optimiser la gestion des eaux pluviales en 

milieu urbain, en limitant l’impact des précipitations intenses sur les infrastructures et en favorisant un 

écoulement maîtrisé vers le réseau d’assainissement ou les exutoires naturels. 

MISE EN ŒUVRE 

Les travaux ont été finalisés et réceptionnés en décembre 2015, aboutissant à la mise en service d’un bassin de 

rétention d’une capacité utile de 3 000 m³. 

Le fonctionnement hydraulique repose sur un système de collecte des eaux pluviales via les conduites 

existantes, qui acheminent les flux vers un collecteur principal de diamètre 1 200 mm. En aval, un dispositif de 

régulation a été mis en place : la transition vers une section réduite de 500 mm, équipée d’une vanne murale, 

associée à un verrou hydraulique positionné au regard aval, permet un contrôle précis des débits évacués. 

ÉTAT 

Les travaux ont été réalisées. Cette action a donc abouti. 

Cette action a été réalisée.  

SATISFACTION 

La commune d’Ajaccio a précisé dans son questionnaire être satisfaite de cette action et qu’aucune suite est 

nécessaire.



 

                                                                                                             Page 38 sur 55 

Analyse financière des actions 

Bilan financier prévisionnel des actions 

L’axe 6 affiche un montant prévisionnel initial de 17 497 291 €. Ce montant se répartit entre les 6 actions dont le détail de financement est disponible ci-après :  

▬ Action 6.1 : 7 245 000 € ; 

▬ Action 6.2 : 5 000 000 € ; 

▬ Action 6.3 : 450 000 € ; 

▬ Action 6.4 : 3 442 175 € ; 

▬ Action 6.5 : 419 840 € ; 

▬ Action 6.6 : 940 276 €. 

Les financements relatifs à l’axe se répartissent également entre différents financeurs qui sont le maitre d’ouvrage, le fonds européen de développement régional 

(FEDER), le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) de l’État, la Collectivité de Corse et le fonds de co-investissement ANRU.  

TABLEAU 15 : BILAN FINANCIER PREVISIONNEL DES ACTIONS DE L'AXE 6 

Axe 6 : Ralentissement des écoulements 

Fiche action Libellé de l’action 
Maître 

d’ouvrage 
Montant 

prévisionnel 
MO État P181 FEDER 

Collectivité 
de Corse 

ANRU Autres HT ou TTC 

Action 6.1  Bassin Péraldi Ajaccio/C
APA 7 245 000 € 1 449 000 € 869 400 € 3 622 500 € 1 086 750 € 217 350 € 0 € HT 

Action 6.1 bis Moulins blancs 
Ajaccio/C

APA         

Action 6.2  
Création de bassins de 

rétention le long de 
l’Arbitrone 

Ajaccio 5 000 000 € 1 000 000 € 
1 500 000 

€ 
1 750 000 € 750 000 € 0 € 0 € HT 

Action 6.3  
Création du bassin de 

rétention de Boddiccione 
bis 

Ajaccio 450 000 € 90 000 € 90 000 € 202 500 € 67 500 € 0 € 0 € HT 

Action 6.4  
Création du bassin de 

rétention d’Alzo di Leva 3 Ajaccio 3 442 175 € 688 435 € 688 435 € 
1 548 978,75 

€ 
516 326,25 € 0 € 0 € HT 

Action 6.5  
Création du bassin de 

rétention du CREPS Ajaccio 419 840 € 83 968 € 83 968 € 188 928 € 62 976 € 0 € 0 € HT 
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Action 6.6  
Création du Bassin de 
rétention du Finosello Ajaccio 940 276 € 188 055,2 € 

150 444,16 

€ 
423 124,19 € 141,041,41 € 37 611,04 € 0 € HT 

Bilan financier final des actions 

Certaines actions, telles que la 6.1, 6.1 bis et 6.6 ont été réalisées dans le cadre du PAPI ainsi l’ensemble de ces dernières disposent de financement.   

TABLEAU 16 : BILAN FINANCIER DES RECETTES PERCUES DES ACTIONS DE L'AXE 6 

 Axe 6 : Ralentissement des écoulements 

Fiche action 
Libellé de 

l’action 
Maître 

d’ouvrage 
Coût global 

Recettes 
perçues total 

MO État P181 FEDER 
Collectivité 

de Corse 
ANRU Fond vert 

HT ou 
TTC 

Action 6.1  Bassin Péraldi 
CAPA 

(Ajaccio) 
6 264 176,29 

€ 
2 079 894,49 € 

3 790 462,8 

€ 
189 522,00 € 1 270 343 € 

620 029,49 € 
0 € 393 819 € HT 

Action 6.1 bis Moulins blancs 
CAPA 

(Ajaccio) 
1 284 229,20 

€ 
640 883,67 € 643 345,53 € 71 298 € 569 585,67 € 0 € 0 € HT 

Action 6.2  

Création de 
bassins de 

rétention le long 
de l’Arbitrone 

Ajaccio      0 € 0 € 0 € HT 

Action 6.3  

Création du 
bassin de 

rétention de 
Boddiccione bis 

Ajaccio      0 € 0 € 0 € HT 

Action 6.4  

Création du 
bassin de 

rétention d’Alzo 
di Leva 3 

Ajaccio      0 € 0 € 0 € HT 

Action 6.5  

Création du 
bassin de 

rétention du 
CREPS 

Ajaccio      0 € 0 € 0 € HT 

Action 6.6  

Création du 
Bassin de 

rétention du 
Finosello 

Ajaccio 939 141,51 € 701 300,70 € 237 840,81 € 108 472,79 € 342 716,42 € 221 486,95 € 
28 

622,54 € 
0 € HT 
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Selon les informations à disposition, les recettes à percevoir sont présentées dans le tableau suivant :  

TABLEAU 17 : BILAN FINANCIER DES RECETTES A PERCEVOIR DES ACTIONS DE L'AXE 6 

Axe 6 : Ralentissement des écoulements 

Fiche action Libellé de l’action 
Maître 

d’ouvrage 
Recettes 

perçues total 
MO État P181 FEDER 

Collectivit
é de Corse 

ANRU 
Fonds 
Verts 

HT ou TTC 

Action 6.1 Bassin Péraldi 
CAPA 

(Ajaccio) 
2 079 894,49 € 0 € 

442 218,00 

€ 
0  

0 
 

0 € 0 € HT 

Action 6.1 bis Moulins blancs 
CAPA 

(Ajaccio) 
640 883,67 € 0 € 

166 362,00 

€ 
0 0 €  HT 

Action 6.2 
Création de bassins de 

rétention le long de 
l’Arbitrone 

Ajaccio  0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € HT 

Action 6.3 
Création du bassin de 

rétention de Boddiccione 
bis 

Ajaccio  0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € HT 

Action 6.4 
Création du bassin de 

rétention d’Alzo di Leva 3 
Ajaccio  0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € HT 

Action 6.5 
Création du bassin de 

rétention du CREPS 
Ajaccio  0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € HT 

Action 6.6 
Création du Bassin de 
rétention du Finosello 

Ajaccio 701 300,70 € 0 € 41 971,21 € 0 € 0 € 0 € 0 € HT 

Nota :  L’opération relative à l’action 6.1 et 6.1 bis, du financeur de la Collectivité de Corse a été réalisée entièrement mais les dépenses n'ont pu être certifiées dans leur intégralité.  
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3.8 - Axe 7 – Gestion des ouvrages de protection hydraulique   

Analyse technique des actions 

ACTION 7.1 – AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES VAZZIO 

DESCRIPTION 

La mise en œuvre de ces aménagements est prévue en deux phases distinctes afin d’optimiser la gestion des 

eaux pluviales et de réduire les risques d’inondation. 

La première phase consiste en la création d’une voie de délestage, destinée à canaliser les eaux de ruissellement 

vers la Salive. Cette infrastructure vise à améliorer l’évacuation des eaux en période de fortes précipitations et 

à limiter leur impact sur les zones urbaines.  

La seconde phase porte sur l’aménagement de bassins de rétention et la construction de ponts-cadres sur les 

cours d’eau de la Salive et du Vazzio. Ces ouvrages permettront de stocker temporairement les eaux 

excédentaires et de réguler leur débit, contribuant ainsi à une meilleure maîtrise du risque inondation. Leur 

réalisation s’inscrit dans le cadre du prochain Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), qui 

intégrera ces infrastructures dans une stratégie globale de gestion des milieux aquatiques et de protection 

contre les crues. 

MISE EN ŒUVRE 

Les études de maîtrise d’œuvre ont été enclenchées. L’avant-projet a été d’ailleurs validé en avril 2017. Le volet 

réglementaire a été également en cours (étude d’impact et dossier d’autorisation au titre du code de 

l’Environnement). Cependant, en raison de la complexité hydraulique du site, les travaux ont été reportés. 

ÉTAT 

L’action est en cours de réalisation. Une nouvelle étude est engagée, elle a pour objectif de capitaliser et 

compléter les acquisitions précédentes afin de préciser les aménagements les plus pertinent à mettre en œuvre 

sur cette zone hydrauliquement complexe.  

L’action est en cours. Les travaux ont été reporté afin de réaliser une seconde étude. Cette 

action sera intégrée en priorité  dans le cadre du PAPI CAPA.  

SATISFACTION 

La commune d’Ajaccio précise ne pas être satisfaite dans le cadre de son questionnaire, probablement lié à 

l’absence de réalisation des travaux. 

 

ACTION 7.2 – AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES ROUTE DES SANGUINAIRES 

DESCRIPTION 

Le 29 mai 2008, la ville d’Ajaccio a été frappée par des inondations d’une ampleur significative. Une étude a 

été réalisée sur la commune afin de délimiter précisément les secteurs exposés aux risques d’inondation et 

pour intégrer des mesures réglementaires spécifiques dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ces actions visent 

à renforcer la résilience du territoire face aux aléas climatiques. L’étude hydraulique permet de mieux 

comprendre les dynamiques hydrologiques et les comportements du ruisseau des Sanguinaires, offrant ainsi 

une base solide pour une gestion plus effective des risques inondation à long terme. 

MISE EN ŒUVRE 

La ville d’Ajaccio a mandaté un bureau d’études spécialisé pour réaliser une mission d’expertise visant à dresser 

un bilan complet de la situation. Cette étude a permis de tirer les premiers enseignements de l’incident et 
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d’élargir le périmètre du schéma directeur aux bassins versants des Sanguinaires. 

 

ÉTAT 

L’action n’a pas été réalisée.  

Cette action n’est pas terminée, seule une étude hydraulique préalable a été réalisée. Les 

travaux n’ont pas été mis en œuvre. 

La réalisation des travaux pourrait être prévue dans le cadre du futur PAPI CAPA.  

SATISFACTION 

La commune d’Ajaccio précise la nécessité de continuer cette action dans le cadre du futur programme 

d’actions. 

 

ACTION 7.3 – TRAVAUX HYDRAULIQUES 

DESCRIPTION 

Cette action comprend plusieurs sous-actions de travaux hydrauliques ; ces derniers ont été regroupés : 

Phase I Cannes : 

08.01 Peraldi : tronçon de réseau pluvial sortant du 

bassin d’Alzo di leva et refonte complète du réseau 

enterré du sous bassin versant des Moulins Blancs 

08.04 Peretti : pose d’un collecteur 

08.08 Moro Giafferi : pose d’un collecteur 

Phase II Cannes :  

Rue des Primevères (8.02) : Travaux hydrauliques de mise 

à niveau du réseau pluvial issu du bassin d’Alzo di Leva 

par une canalisation sous la voirie Primevères Nord. 

Chemin Bonardi (8.03) : création d’un réseau pluvial de 

diamètre 800mm. 

Place de Lattre (8.06) : doublement du ruisseau des 

Cannes par un canal de gabarit qui répond à l’enjeu de 

gestion de risque majeur à l’échelle du quartier, en 

cohérence avec les travaux en aval. 

Rue des Cannes (8.09) : Recalibrage du ruisseau des 

Cannes sera dans la continuité de l’aval 

Phase I Salines : 

08.11 rue Pietri : pose d’un collecteur alimentant le 

structurant de la rue Jean Lluis et récupérant la partie 

basse du chemin de Candia 

08.12 : mise en place d’un dispositif d’évacuation des 

eaux pluviales (Q100) depuis la rue Piétri jusqu’à 

l’exutoire ainsi qu’un ouvrage performant permettant un 

entonnement efficace dans ce réseau et 

redimensionnement du réseau pluvial à l’aval 

Phase II Salines :  

Rues Transversales Piétri Nord (8.23) : Aménagement du 

réseau pluvial structurant avec un cadre depuis la rue 

Piétri jusqu’au Chemin de Candia. La mise à niveau de cet 

axe permettra la collecte des eaux de ruissellement du 

secteur Candia et notamment de la future ZAC des 

Salines. 

VRD2 (8.30) : création collecteur pluvial qui permettra la 

gestion des épisodes courants (Q >25 ans). 

VRD4 (8.32) :  création collecteur pluvial qui permettra la 

gestion des épisodes courants (Q >25 ans). 

VRD6 (8.36) : mise à niveau du pluvial qui permettra la 

gestion des épisodes courants (période de retour >25 

ans) sur ce tronçon structurant issu du bassin de Finosello 

à construire.  
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08.24 3 exutoires :  

 Exutoire des Cannes : les travaux sur la partie aval 

consistent à la reprise d’une section homogène, 

enterrée mobilisant deux ouvrages cadres 

Exutoire des Salines Jean Lluis :  mise en place d’un cadre 

Exutoire des Salines Maréchal Juin : reprise sous 

l’ancienne voie ferrée par une cadre entre le Cours 

Prince impérial et la rue Piétri, du remplacement du 

cadre existant  

08.26 Bassin de rétention d’Alzo di Leva : bassin d’une 

capacité de 15 000 m3 (rue A. Peretti). 

08.34 VRD5  

 

ÉTAT 

L’ensemble de ces actions ont été réalisées sauf la 08.34 VRD5. 

La grande majorité de ces actions sont terminées. Seule l’action 08.34 VRD5 n’a été menée. 

 

SATISFACTION 

La commune indique avoir été satisfaite de cette action. Aucune action complémentaire n’est à prévoir à ce 

sujet. 

 

ACTION 7.4 – TRAVAUX REMBLAI STATION D’EPURATION  

DESCRIPTION 

Comme mentionné précédemment, la station d’épuration Campo dell Oro est protégée à l’Est par un chemin 

en remblai servant de barrière contre les crues centennales. Cependant, cet ouvrage ne répond pas aux critères 

techniques et réglementaires d’une digue à proprement parler, ce qui soulève des enjeux de sécurité en cas 

de crue majeure. Afin d’assurer une protection optimale de la station d’épuration ainsi que des infrastructures 

environnantes, une réhabilitation de cette route est nécessaire. Cette démarche vise à renforcer la résilience du 

site face aux risques hydrauliques, en garantissant une meilleure maîtrise des écoulements et en assurant la 

pérennité des installations essentielles. 

MISE EN ŒUVRE 

L’étude préalable aux travaux du « remblai de la STEP » n’a pas été réalisée (comme précisé précédemment), il 

en est de même pour les travaux relatifs. 

ÉTAT 

L’action n’a pas abouti.  

Cette action n’a pas été menée à terme. Cette dernière devra être poursuivi dans le cadre du 

PAPI CAPA afin de mettre en œuvre les travaux.  

SATISFACTION 

L’action n’a pas abouti. Ainsi, la commune n’a donné d’informations complémentaires. 
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ACTION 7.5 – TRAVAUX DE MISE EN ŒUVRE DE LA DIGUE DE LA PLATEFORME AEROPORTUAIRE DE CAMPO 

DELL’ORO (CCM) 

DESCRIPTION 

Une étude de danger pour le système d’endiguement de Campo Dell’Oro, situé sur la commune d’Ajaccio, a 

été effectuée. Cette étude, réalisée par BRL Ingénierie, vise à obtenir l’autorisation nécessaire pour la mise en 

place et l’exploitation de ce système.   

Le système d’endiguement de Campo Dell’Oro s’étend sur 3,8 km et protège principalement la zone 

aéroportuaire Napoléon Bonaparte contre les crues de la Gravona. Il est constitué de trois tronçons distincts : 

la digue de la STEP, la digue de la RT40, et la digue de l’aéroport. Le niveau de protection apparent est 

équivalent à une crue de période de retour de 10 ans, tandis que le niveau de sûreté correspond à une crue de 

période de retour de 5 ans.  

L’étude de danger inclut une analyse des risques de rupture et des scénarios de défaillance. Les simulations 

montrent que le système peut résister à des crues de périodes de retour de 5 à 10 ans sans défaillance majeure. 

En cas de crue exceptionnelle (période de retour de 20 à 50 ans), des brèches peuvent se former, mais des 

mesures de gestion et de communication sont prévues pour minimiser les impacts. 

MISE EN ŒUVRE 

Seule l’étude de danger a été menée dans le cadre du dossier de régularisation du système d’endiguement, 

aboutissant à l’obtention de l’arrêté d’autorisation en juillet 2024.  

Ainsi, la mise en œuvre des travaux n’a pas été enclenchée. Ces derniers seront envisagés dans le cadre du 

prochain Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), sous réserve de la réalisation préalable 

d’une nouvelle étude de dangers intégrant les travaux à effectuer. 

ÉTAT 

L’action n’a pas abouti. 

Cette action n’a pas été réalisée. Cette dernière devra être poursuivi dans le cadre du PAPI 

CAPA pour établir la mise en œuvre des travaux d’élévation du niveau de protection du système 

d’endiguement. 

 

SATISFACTION 

L’action n’a pas abouti. Ainsi, la commune n’a donné d’informations complémentaires. 
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Analyse financière des actions 

Bilan financier prévisionnel des actions 

Le montant prévisionnel initial de l’axe 7 affiché de 34 015 393,6 €. Ce montant était réparti entre les différentes actions pour lesquelles les estimations financières sont 

à disposition :  

▬ Action 7.1 : 5 000 000 € 

▬ Action 7.2 : 2 980 000 € ; 

▬ Action 7.3 : 08,01 Péraldi : 141 964 € ; 

▬ Action 7.3 : 08,02 Primevères : 1 296 190 € ; 

▬ Action 7.3 : 08,03 Bonardi : 136 000 € ; 

▬ Action 7.3 : 08,04 Peretti : 205 000 € ; 

▬ Action 7.3 : 08,05 Place de lattre : 2 666 000 € ; 

▬ Action 7.3 : 08,08 Moro Giafferi : 475 000 € ; 

▬ Action 7.3 : 08,09 Rue des Cannes : 2 078 000 € ; 

▬ Action 7.3 : 08,11 Rue Pietri : 567 000 € ; 

▬ Action 7.3 : 08,12 Rue Pietri Sud : 487 000 € ; 

▬ Action 7.3 : 08,23 Rue Pietri Nord : 834 000 € ; 

▬ Action 7.3 : 08,24 Travaux sur 3 exutoires : 7 488 919,94 € ; 

▬ Action 7.3 : 08,26-1 Bassin de rétention d’Alzo di Leva : 4 748 186,76 € ; 

▬ Action 7.3 : 08,30 VRD2 : 196 000 € ; 

▬ Action 7.3 : 08,30 VRD4 : 69 000 € ; 

▬ Action 7.3 : 08,30 VRD5 : 55 000 € ; 

▬ Action 7.3 : 08,30 VRD6 : 269 000 € ; 

▬ Action 7.4 : Travaux remblai station d’épuration : 1 000 000 € ; 

▬ Action 7.4 : Travaux de mise en œuvre de la digue « CCM » : 3 323 138,97 €. 

 

Les financements relatifs à l’axe se répartissent également entre différents financeurs qui sont le maitre d’ouvrage, le Fonds de Prévention des Risques Naturels 

Majeurs (FPRNM), le FEDER, la Collectivité de Corse et ANRU. 
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TABLEAU 18 : BILAN FINANCIER PREVISIONNEL DES ACTIONS DE L'AXE 7 

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique 

Fiche action Libellé de l’action 
Maître 

d’ouvrage 

Montant 
prévisionn

el 
MO État P181 FEDER 

Collectivité 
de Corse ANRU Autres 

HT ou 
TTC 

Action 7.1  
Aménagements 

hydrauliques Vazzio 
Ajaccio 5 000 000 € 1 000 000 € 1 750 000 € 1 500 000 € 750 000 € 217 350 € 0 € HT 

Action 7.2 
Aménagements 

hydrauliques route des 

Sanguinaires 
Ajaccio 2 980 000 € 596 000 € 894 000 € 1 500 000 € 447 000 € 0 € 0 € HT 

Action 7.3  08,01 Péraldi Ajaccio 141 964 € 28 392,8 € 49 687,4 € 42 589,2 € 21 294,6 € 0 € 0 € HT 

Action 7.3  08,02 Primevères Ajaccio 1 296 190 € 259 238 € 453 666,5 € 388 857 € 194 428,5 € 0 € 0 € HT 

Action 7.3  
08,03 Bonardi 

Ajaccio 136 000 € 27 200 € 47 600 € 40 800 € 20 400 € 0 € 0 € HT 

Action 7.3  
08,04 Peretti 

Ajaccio 205 000 € 41 000 € 71 750 € 61 500 € 30 750 € 37 611 € 0 € HT 

Action 7.3  
8,05 Place de lattre 

Ajaccio 2 666 000 € 533 200 € 933 100 € 799 800 € 399 900 € 0 € 0 € HT 

Action 7.3  
08,08 Moro Giafferi 

Ajaccio  475 000 € 95 000 € 166 250 € 142 500 € 71 250 € 0 € 0 € HT 

Action 7.3  
08,09 Rue des Cannes 

Ajaccio  2 078 000 € 415 600 € 726 300 € 623 400 € 311 700 € 0 € 0 € HT 

Action 7.3  
08,11 rue Pietri 

Ajaccio  567 000 € 113 400 € 198 450 € 170 100 € 85 050 € 0 € 0 € HT 

Action 7.3  
8,12 Rue Pietri Sud 

Ajaccio  487 000 € 97 400 € 170 450 € 146 100 € 73 050 € 0 € 0 € HT 

Action 7.3  
08,23 Rue Pietri Nord 

Ajaccio  834 000 € 166 800 € 291 900 € 250 200 € 125 100 € 0 € 0 € HT 

Action 7.3  
08,24 Travaux sur 3 

exutoires Ajaccio 7 488 919,94 

€ 
1 497 784 € 1 123 338 € 2 920 678,75 € 1 123 338 € 823 781,19 €   

Action 7.3  
08,26-1 Bassin de 

rétention d’Alzo di Leva Ajaccio 4 748 186,76 

€ 
940 233,81 € 1 034 257,19 € 1 974 491 € 705 175,38 € 94 023,38 € 0 € HT 
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Action 7.3  
08,30 VRD2 

Ajaccio 196 000 € 39 200 € 68 600 € 58 800 € 29 400 € 0 € 0 € HT 

Action 7.3  
08,30 VRD4 

Ajaccio 69 000 € 13 800 € 24 150 € 20 700 € 10 350 € 0 € 0 € HT 

Action 7.3  
08,30 VRD5 

Ajaccio 55 000 € 11 000 € 19 250 € 16 500 € 8 250 € 0 € 0 € HT 

Action 7.3  
08,30 VRD6 

Ajaccio  269 000 € 53 800 € 94 150 € 80 700 € 40 350 € 0 € 0 € HT 

Action 7.4 
Travaux remblai station 

d’épuration Ajaccio 1 000 000 € 200 000 € 300 000 € 500 000 € 0 € 0 € 0 € HT 

Action 7.5 
Travaux de mise en 
œuvre de la digue 

« CCM » 
Ajaccio 3 323 138,97 

€ 
664 627,81 € 996 841,69 € 1 163 098,63 € 498 470,84 € 0 € 0 € HT 

Bilan financier final des actions 

L’ensemble des actions de l’axe 7 n’ont pas été réalisées ainsi seulement certaines disposent de précisions quant aux dépenses réellement engagées.   

TABLEAU 19 : BILAN FINANCIER DES DEPENSES REELLES DES ACTIONS DE L'AXE 7 

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique 

Fiche action Libellé de l’action 
Maître 

d’ouvrage 
Coût global MO État P181 FEDER 

Collectivité 
de Corse 

CAPA ANRU 
HT ou 

TTC 

Action 7.1  Aménagements 
hydrauliques Vazzio 

Ajaccio / 
CAPA 100 000 € 100 000 € 0€ 0 € 0 € 0 € 0 € HT 

Action 7.2 
Aménagements 

hydrauliques route des 

Sanguinaires 
Ajaccio 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € HT 

Action 7.3  
08,01 Péraldi 
08,04 Peretti 

08,08 Moro Giafferi 
Ajaccio 1 831 807 € 1 078 644,2 € 288 214,85 € 247 041,3 € 123 520,65 € 0 € 

94 386 € 

HT 

Action 7.3  

08,02 Primevères 
08,03 Bonardi 

8,05 Place de lattre 
08,09 Rue des Cannes 

Ajaccio 11 233 226 € 2 396 785,5 € 2 161 666,5 € 5 748 345 € 926 429 € 0 € HT 
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Action 7.3  
08,11 rue Pietri 

8,12 Rue Pietri Sud Ajaccio 1 411 293,99 € 571 877 € 367 244,85 € 314 781,3 € 157 390,65 € 0 € HT 

Action 7.3  

08,23 Rue Pietri Nord 
08,30 VRD2 
08,32 VRD4 
08,36 VRD6 

Ajaccio 1 497 080,51 € 409 805,51 € 478 000 € 410 400 € 198 875 € 0 € HT 

Action 7.3 Travaux sur 3 exutoires Ajaccio 8 881 782 € 1 776 356 € 1 123 338 € 4 058 750 € 1 123 338 € 800 000€ 0 € 
HT 

Action 7.3 
Bassin de rétention 

d’Alzo di Leva 
Ajaccio 
/CAPA 3 539 166,38 € 3 539 166,38 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

HT 

Action 7.4 
Travaux remblai station 

d’épuration Ajaccio 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Action 7.5 
Travaux de mise en 
œuvre de la digue 

« CCM » 
Ajaccio 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

 

Compte tenu des informations disponibles à ce jour, les recettes à percevoir sont présentées dans le tableau suivant. À noter que ces dernières concernent seulement 

l’action 7.3 « Bassin de rétention d’Alzo di Leva » :  

TABLEAU 20 : BILAN FINANCIER DES RECETTE A PERCEVOIR DES ACTIONS DE L'AXE 7 

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique 

Fiche action Libellé de l’action 
Maître 

d’ouvrage 
Reste à 

percevoir 
MO État P181 FEDER 

Collectivité 
de Corse 

ANRU Autres 
HT ou 

TTC 

Action 7.3 
Bassin de rétention 

d’Alzo di Leva Ajaccio 0 € 0 € 707 833 € 700 150 € 0 € 0 € 0 € HT 
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4 - Bilan 

4.1 - Bilan technique 

In fine, l’état d’avancement des 21 actions (hors animation) peut être décrit comme suit : 

▬ 9 actions ont été réalisées avec succès ; 

▬ 2 autres actions sont encore en cours d’élaboration ; 

▬ Enfin 10 actions sont : soit non réalisées, soit n’ont pas été terminées. 

 

Bien que les grosses actions structurantes du PAPI déclinées en plusieurs sous-actions aient 

été réalisées,  on observe que les axes 3 et 4 n’ont pas été traités et que plusieurs actions ont 

été « reportées » dans le cadre du futur PAPI CAPA. 

 

TABLEAU 21 : DETAIL D’AVANCEMENT TECHNIQUE PAR ACTION 

N° 

action 
Libelle de l'action 

Nom du maître 

d'ouvrage 

État 

d'avancement 

Axe 0 : Animation 

0.1 Avenant 3 AMO constitution dossier CAPA EN COURS 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

1.1 Pose de repère de crues Ville d’Ajaccio TERMINÉE 

1.2 Sensibilisation scolaires risque inondation Ville d’Ajaccio TERMINÉE 

1.3 Sensibilisation élus et personnel des CT Ville d’Ajaccio TERMINÉE 

1.4 Sensibilisation quartiers exposées au risque inondation Ville d’Ajaccio TERMINÉE 

Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations 

2.1 Mise en place d’un système d’alerte Ville d’Ajaccio EN COURS 

2.2 Développement du PCS 
Ville d’Ajaccio 

TERMINÉE / 

HORS PAPI 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise 

3.1 Étude pour une meilleure continuité des axes Ville d’Ajaccio NON RÉALISÉE 

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme 

4.1 Étude hydraulique ruisseau des sanguinaires Ville d’Ajaccio NON RÉALISÉE 

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

5.1 Étude préalable aux travaux du « remblai de la STEP » Ville d’Ajaccio NON RÉALISÉE 

5.2 Étude préalable aux travaux de mise en œuvre de la digue 

de la Plateforme Aéroportuaire de Campo dell’Oro 
CAPA TERMINÉE 

Axe 6 : Ralentissement des écoulements 

6.1 Bassin Péraldi   Ville d’Ajaccio / 

CAPA 
TERMINÉE 

6.1 bis Moulins blancs Ville d’Ajaccio / 

CAPA 
TERMINÉE 

6.2 Création de bassins de rétention le long de l’Arbitrone Ville d’Ajaccio NON RÉALISÉE 

6.3 Création du bassin de rétention de Boddiccione bis Ville d’Ajaccio NON RÉALISÉE 

6.4 Création du bassin de rétention d’Alzo di Leva 3 Ville d’Ajaccio NON RÉALISÉE 

6.5 Création du bassin de rétention du CREPS Ville d’Ajaccio NON RÉALISÉE 
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6.6 Bassin de rétention du Finosello Ville d’Ajaccio TERMINÉE 

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique 

7.1 Aménagements hydrauliques Vazzio Ville d’Ajaccio / 

CAPA 
EN COURS 

7.2 Aménagements hydrauliques route des Sanguinaires Ville d’Ajaccio NON RÉALISÉE 

7.3 08,01 Péraldi Ville d’Ajaccio 

TERMINÉES 08,04 Peretti Ville d’Ajaccio 

08,08 Moro Giafferi Ville d’Ajaccio 

7.3 08,02 Primevères Ville d’Ajaccio 

TERMINÉES 
08,03 Bonardi Ville d’Ajaccio 

8,05 Place de lattre Ville d’Ajaccio 

08,09 Rue des Cannes Ville d’Ajaccio 

7.3 08,11 rue Pietri Ville d’Ajaccio 
TERMINÉES 

8,12 Rue Pietri Sud Ville d’Ajaccio 

7.3 08,23 Rue Pietri Nord Ville d’Ajaccio 

TERMINÉES 
08,30 VRD2 Ville d’Ajaccio 

08,32 VRD4 Ville d’Ajaccio 

8,36 VRD6 Ville d’Ajaccio 

7.3 08,24 Travaux sur 3 exutoires Ville d’Ajaccio TERMINÉE 

7.3 08,26-1 Bassin de rétention d’Alzo di Leva Ville d’Ajaccio / 

CAPA 
TERMINÉE 

7.3 08,34 VRD5 Ville d’Ajaccio NON RÉALISÉE 

7.4 Travaux Remblai station d’épuration Ville d’Ajaccio NON RÉALISÉE 

7.5 Travaux de mise en œuvre de la digue « CCM » Ville d’Ajaccio NON RÉALISÉE 

4.2 - Bilan financier 

Le bilan financier ci-après est proposé par axes.  

On observe que les montants initiaux (prévisionnels) du PAPI avaient été estimés à 50.84 M€. Désormais, les 

dépenses (en avril 2025) ont été évaluées à 37.7 M€, soit une baisse d’environ 27%. Parmi les axes 

particulièrement impactés, on note l’axe 2 (passant à de 1.05 M€ à 0.43 M€), les axes 3 et 4 (actions non 

réalisées), mais surtout l’axe 6 (passant de 17.50 M€ à 2.22 M€). 

TABLEAU 22 : COMPARAISON DES MONTANTS INITIAUX ET DES DEPENSES REELLES  
Montants initiaux Dépenses réelles 

AXE 0 626 000 € 86 620 € 

AXE 1 150 000 € 150 000 € 

AXE 2 1 050 000 € 425 000 € 

AXE 3 500 000 € -   € 

AXE 4 20 000 € -   € 

AXE 5 436 400 € 127 350 € 

AXE 6 17 497 291 € 8 487 547 € 

AXE 7 31 035 394 € 28 494 356 € 

TOTAL 51 315 084 € 37 770 873 € 
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FIGURE 6 : REPARTITION INITIALE PAR AXES DU PAPI 

 

 

FIGURE 7 : REPARTITION DES DEPENSES REELLES PAR AXES DU PAPI 

 

Côté financeurs, la répartition des subventions restent sensiblement identiques entre le plan de financement 

prévisionnel et les recettes perçues (avril 2025), comme l’illustrent les 2 graphiques ci-après.  

On observe que les principaux financeurs sont : 

▬ Le FEDER au stade du programme initial (37%). Dans les recettes réelles, leurs subventions ont atteint 

34% et atteindrons 36% lorsque la totalité sera percue 

▬ la Maîtrise d’ouvrage : ville puis CAPA. La CAPA ayant par la suite délégué sa maîtrise d’ouvrage à la 

commune sur les actions travaux portée en fin de programme (notamment 0.1 et 5.2, co-maîtrise sur 

l’action 6.1 et 7.1). Initialement estimée à 20%, leur part représente en réalité 18% pour la ville d’Ajaccio 
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et 21% pour la CAPA.  Lorsque l’ensemble des subventions auront été perçues, la CAPA aura contribué 

de 15% soit environ 35% d’autofinancement des collectivités. 

▬ L’État, via le FPRNM (P181) : les estimations avaient été de 26%. En réalité leurs subventions 

représentent 14% et attendrons 18% au solde des dossiers. 

▬ Il s’en suit la Collectivité Territoriale Corse, dont les subventions avaient été prévues à hauteur de 14%. 

Elles correspondent in fine à 9% ; 

▬ L’ANRU a apporté une participation d’un peu plus de 2% des subventions allouées au PAPI. 

▬ Le fond vert aura apporté une contribution de 1% au solde des dossiers. 

 

De manière générale on peut constater qu’une part moindre de subventions a été perçue. 

Ceci peut s’expliquer par des opérations parfois non éligibles aux aides de l’Etat, ou encore par l’échéance 

du programme FEDER et de la fin d’éligibilité de certaines opérations achevées postérieurement aux délais. 

Enfin le transfert de la compétence GEMAPI a entrainé une complexité du portage et du suivi administratif 

des subventions. 

Cet ambitieux programme s’est donc étendu dans le temps ce qui a entrainé plusieurs avenants et des 

opérations moins subventionnés comme le bassin de Peraldi par exemple sur lequel la CAPA est à ce jour 

en autofinancement à hauteur de 53% et devrait, au solde, être à 45% d’autofinancement sur 

l’opération. 

 

FIGURE 8 : PARTS SUBVENTIONNEES PAR LES FINANCEURS SELON LE PLAN PREVISIONNEL INITIAL 

 

 

FIGURE 9 : PARTS SUBVENTIONNEES PAR LES FINANCEURS DANS LE CALCUL DES RECETTES (AVRIL 2025) 
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À début avril 2025, certaines actions ne semblent pas avoir été soldées.  Ainsi, certains « reste à percevoir » 

sont à noter. En effet, plusieurs financeurs n’ont pas encore fourni 100% de leur subvention : 

▬ État : 1 520 729 € ; 

▬ FEDER :  736 150€ ; 

▬ CTC : 21 000 € ; 

▬ Fond Vert : 98 455 € ; 

Cela représente près de 2.37 millions d’euros. 

On constate que les dépenses réelles sont estimées à 37,8 millions d’euros, soit bien en deçà 

des 50.8 millions d’euros pressentis au moment du dépôt du PAPI Ajaccio. On note toutefois 

que certains montants d’actions ont été revus à la hausse par rapport au prévisionnel. 

La part d’autofinancement était estimée à 20% elle s’élèvera in fine à 35%. 

 37.8 millions d’euros auront été investis pour le territoire sur plus de 10 ans. 

4.3 - Retour global de la commune 

De manière générale, la commune d’Ajaccio indique que les quartiers des Cannes et des Salines ont vu très 

nettement une amélioration de leur situation d’un point de vue hydraulique. 

La commune souligne également l’utilité du programme d’actions. En effet, ce dernier semble avoir répondu à 

la majorité des attentes de la commune et les actions semblent avoir été correctement priorisées. La commune 

précise également que le programme était globalement complet, avec des montants estimés suffisants. Selon 

elle, le point faible du programme correspond au respect des délais. En effet, certaines actions ont pris du 

retard, notamment à cause des évolutions réglementaires. 
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Ainsi, bien que plusieurs actions n’aient pas pu être menées, le retour global reste positif, un 

premier programme d’action ambitieux au bénéfice du territoire a été achevé, avec entre 

autres, deux quartiers majeurs (Cannes et Salines) dont la vulnérabilité aux inondations a été 

diminuée .  

Certaines actions sont reportées dans le cadre du futur programme et d’autres nécessitent 

d’être poursuivies.  

Un point d’attention sera fait afin de proposer un calendrier plus réaliste au regard des 

problématiques rencontrées dans le cadre de ce 1er PAPI. 
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